



Карточка проекта

«Оптимизация процесса взаимодействия между учебными отделами и финансово-экономическим отделом в части исполнения договорных обязательств по образовательным услугам в БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения»



ROSATOM

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
руководитель Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области

/ А.Д. Марухина

Министр здравоохранения
Омской области

/ Д.А. Маркелов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик: Д.А. Маркелов – Министр здравоохранения Омской области
Владелец: Н.Ю. Крючкова – директор БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» (далее – БУ ДПО ОО ЦПК РЗ)
Периметр проекта: БУ ДПО ОО ЦПК РЗ
Границы процесса: от момента заключения договора на образовательные услуги между БУ ДПО ОО ЦПК РЗ и физическим, юридическим лицом до его кассового исполнения
Руководитель проекта: Н.В. Резанова – заместитель директора БУ ДПО ОО ЦПК РЗ
Команда проекта: Е.А. Батура, А.Ф. Куприенко, Н.В. Поваренкина, Е.Н. Филимонова, Л.Б. Маневич, С.П. Бугаева, Т.В. Фаворова, Е.В. Манжелей, И.В. Акимова, И.М. Конькова

2. Обновление выбора

Ключевой риск: отсутствие у сотрудников учебных отделений оперативного доступа к сведениям об оплате физическим, юридическим лицом образовательных услуг

Проблемы:

- Дублирование внесения информации в части регистрации контрагентов, договоров учебными отделами и финансово-экономическим отделом (далее – ФЭО).
- Отсутствие возможности оперативного получения учебными отделами информации о наличии финансовой задолженности по оплате за образовательные услуги.
- Наличие 3-х неинтегрированных информационных систем по ведению финансовой деятельности при оказании образовательных услуг.

3. Цели и плановый эффект

№ п/п	Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1	Количество рабочих мест для внесения информации по одному договору, шт.	3	2
2	Время поиска информации об оплате образовательных услуг, мин	20	5

4. Ключевые события проекта

- Старт проекта: 04.04.2025
- Диагностика и разработка целевого состояния процесса:
разработка карты текущего состояния процесса: 07.04.2025–15.05.2025
анализ и оценка текущего состояния процесса: 07.04.2025–15.05.2025
разработка карты целевого состояния процесса: 16.05.2025–29.05.2025
разработка плана реализации проекта: 30.05.2025–16.06.2025
- Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса:
17.06.2025–24.06.2025
- Внедрение улучшений: 25.06.2025–25.08.2025
- Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта: 26.08.2025–03.10.2025
- Защита отчетной презентации и закрытие проекта: 06.10.2025–10.10.2025