



Карточка проекта
«Оптимизация процесса подготовки к практическому занятию симуляционного зала
«Технология инвазивных вмешательств № 1»
в БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения»



ROSATOM

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
руководитель Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области

/ А.Д. Марухина

Министр здравоохранения
Омской области

Д.А. Маркелов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик: Д.А. Маркелов – Министр здравоохранения Омской области
Владелец: Н.Ю. Крючкова – директор БУ ДПО ОО «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» (далее – БУ ДПО ОО ЦПК РЗ)
Периметр проекта: БУ ДПО ОО ЦПК РЗ
Границы процесса: от момента входа преподавателя в симуляционный зал до начала учебного занятия
Руководитель проекта: Н.В. Резанова – заместитель директора БУ ДПО ОО ЦПК РЗ
Команда проекта: С.В. Траль, А.Ю. Смагин, Е.А. Филиппова, В.Е. Кухта, О.В. Ружина

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: несвоевременная подготовка симуляционного приводит к задержке времени начала практического занятия (мастер-класса)

Проблемы:

1. Длительный срок подготовки учебного оборудования в симуляционном зале к практическому занятию.
2. Длительный срок подготовки медицинских расходных материалов в симуляционном зале к практическому занятию.
3. Отсутствие упорядоченной системы хранения оборудования и медицинских расходных материалов в симуляционном зале.

3. Цели и плановый эффект

№ п/п	Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1	Время подготовки учебного оборудования в симуляционном зале к практическому занятию, мин	До 18*	Не более 6
2	Время подготовки медицинских расходных материалов в симуляционном зале к практическому занятию, мин	До 15*	Не более 5
3	Время поиска одной единицы учебного оборудования и расходного медицинского материала	До 1 мин*	Не более 15 сек

* показатель будет уточнен в процессе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта: 04.04.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 07.04.2025–15.05.2025
анализ и оценка текущего состояния процесса: 07.04.2025–15.05.2025
разработка карты целевого состояния процесса: 16.05.2025–29.05.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса: 30.05.2025–16.06.2025
разработка плана реализации проекта: 17.06.2025–24.06.2025
4. Внедрение улучшений: 25.06.2025–25.08.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта: 26.08.2025–03.10.2025
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта: 06.10.2025–10.10.2025